

Информация о результатах мониторинга (оперативного контроля)

26.06.2024

По итогам проведения мониторинга (оперативного контроля) освоения бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по устройству тротуара по ул. Черниговская (от моста через р. Лесной до дома № 41 по ул. Черниговской) в г. Калининграде КСП Калининграда установлено, что муниципальным заказчиком МКУ «ГДСР» не осуществляется надлежащий контроль за выполнением работ, в результате чего качество работ, выполняемых подрядчиком, не соответствует требованиям проектной и сметной документации.

В адрес МКУ «ГДСР» направлено предписание.