

**Информация  
об основных итогах контрольного мероприятия**

28 апреля 2020 г.

г. Калининград

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – Контрольно-счетная палата) в соответствии с пунктом 13.1 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2019 г., приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 4 декабря 2019 года № 28 провела контрольное мероприятие по вопросу использования средств бюджета городского округа «Город Калининград», выделенных в 2017 году на выполнение работ по благоустройству и ремонту лестничных спусков с улицы Зарайская к Московскому проспекту на территории общего пользования в г. Калининграде.

**Объекты контрольного мероприятия:**

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- муниципальное казенное учреждение «Калининградская служба заказчика» (МКУ «КСЗ»).

**Объем проверенных средств: 1 860 425,00 руб.**

**По итогам контрольного мероприятия установлено:**

МКУ «КСЗ» допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 447 147, 00 руб., выразившееся в оплате подрядчику ООО «Эксперт Строй» некачественно выполненных работ:

- по устройству монолитной лестницы, сплошному выравниванию и окраске подпорных стен лестничного спуска с ул. Зарайская;
- по устройству ступеней, установке парапетных крышек, сплошному выравниванию и окраске подпорных стен лестничного спуска к Московскому пр-ту;
- по монтажу закладных деталей (металлических уголков).

В адрес МКУ «КСЗ» направлено представление о необходимости обеспечить устранение некачественно выполненных работ.