Информация о результатах проверки

26.10.2023

КСП Калининграда завершила проверку МАОУ СОШ № 7 по вопросу законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии на проведение в 2022 году работ по капитальному ремонту фасада с утеплением МАОУ СОШ № 7 по адресу: г. Калининград, ул. Горького, 66.

По результатам проверки установлено ненадлежащее исполнение МАОУ СОШ № 7 требований Порядка предоставления субсидий на иные цели, обязательств по Соглашению о предоставлении субсидии, обязательств по Договору подряда в результате чего объектом контроля допущено:

1. Неэффективное использование средств субсидии, выразившееся в оплате подрядчику некачественно выполненных работ на сумму 45 838,00 руб.

2. Ненадлежащее оформление изменений условий Договора подряда.

В ходе контрольного мероприятия некачественно выполненные работы устранены в полном объеме.

В адрес МАОУ СОШ № 7, МКУ «ФИС КСП» направлены информационные письма о нарушениях и недостатках, выявленных в ходе контрольного мероприятия.