Информация о результатах проверки

24.11.2023

КСП Калининграда завершила проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии управляющей компании на благоустройство территории МКД № 16,18 по ул. Тихорецкая.

Объекты контроля: комитет городского хозяйства и строительства, МКУ «КСЗ», управляющая компания.

В ходе контрольного мероприятия установлено ненадлежащее исполнение МКУ «КСЗ» Порядка предоставления субсидии управляющим организациям, соглашения о предоставлении субсидии, условий договора подряда, в результате чего допущено неэффективное использование средств субсидии в сумме 350 231,00 руб., выразившееся в оплате подрядчику некачественно выполненных работ.

В МКУ «КСЗ» внесено представление о необходимости устранения некачественно выполненных работ.