

## **Информация о результатах проверки**

**11.06.2024**

КСП Калининграда завершила проверку законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных МКУ «КСЗ» на переустройство детской игровой и спортивной площадки по ул. Пионерская, 52-58 в г. Калининграде.

В результате ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта МКУ «КСЗ» допущено неэффективное использование бюджетных средств, выразившееся в приемке и оплате подрядчику некачественно выполненных работ:

- по устройству калиток;
- по подготовке почвы и устройству газона.

В ходе контрольного мероприятия некачественно выполненные работы устранены подрядчиком в полном объеме.