

Информация
по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного
использования бюджетных средств при проведении в 2017 году работ по
капитальному ремонту мест общего пользования (маневренный фонд)
МКД № 2Б по ул. Книжной в г. Калининграде

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в соответствии с пунктом 15 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2017 году работ по капитальному ремонту мест общего пользования (маневренный фонд) МКД № 2Б по ул. Книжной в г. Калининграде.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных средств при проведении в 2017 году работ по капитальному ремонту мест общего пользования (маневренный фонд) МКД № 2Б по ул. Книжной в г. Калининграде.

Объекты контрольного мероприятия:

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- МКУ «КР МКД».

Объем проверенных средств: 10 191 175, 39 руб.

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено, что МКУ «КР МКД» допущено:

1. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 92 001 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику ООО «Лавр» некачественно выполненных работ по прокладке кабель-каналов (коробов);
2. В период действия гарантийного срока по муниципальному контракту от 19.08.2013 № 0335300000213000343-0474590-01 не предприняты необходимые меры для понуждения подрядчика ООО «БСК-Калининград» устранить в рамках гарантийных обязательств недостатки и дефекты в выполненных работах.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 21 июня 2018 года.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КР МКД» направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа

«Город Калининград» от 19 июня 2018 года № 08-2018/С о необходимости принять меры:

- по устранению некачественно выполненных работ;
- в период действия гарантийных обязательств по муниципальным контрактам, договорам принимать надлежащие меры к своевременному и качественному устранению подрядчиками недостатков и дефектов в выполненных работах;
- по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.