

Информация
по результатам проверки целевого, правомерного, эффективного
использования бюджетных средств при выполнении в 2017 году работ по
благоустройству дворовой территории МКД № 41-47
по ул. Коммунистической в г. Калининграде

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» в соответствии с пунктом 15 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 год провела контрольное мероприятие по вопросу целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2017 году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 41-47 по ул. Коммунистической в г. Калининграде.

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого, правомерного, эффективного использования бюджетных средств при выполнении в 2017 году работ по благоустройству дворовой территории МКД № 41-47 по ул. Коммунистической в г. Калининграде.

Объекты контрольного мероприятия:

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- плательщик субсидии, технический заказчик: МКУ «КР МКД»;
- получатель субсидии, заказчик ООО УК «Мастер».

Объем проверенных средств: 3 614 601,80 руб.

По итогам контрольного мероприятия установлено следующее:

В результате ненадлежащего контроля МКУ «КР МКД» за качеством работ по благоустройству дворовой территории МКД № 41-47 по ул. Коммунистической в г. Калининграде допущено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 279 595 руб., выразившееся в приемке ООО УК «Мастер» и оплате подрядчику ООО «Городское дорожно-коммунальное предприятие» некачественно выполненных работ по устройству плиточного покрытия проезда и парковочных мест.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 27 июля 2018 года.

По результатам контрольного мероприятия в адрес МКУ «КР МКД» направлено представление Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» от 13 июля 2018 года № 11-2018/С о необходимости принять меры:

- по устранению некачественно выполненных работ;
- по устранению причин и условий выявленных нарушений и недостатков.