
 

 

Информация о результатах проверки 

 

12 ноября 2020 г.                                                                                                       

 

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» провела 

контрольное мероприятие по вопросу законности и результативности использования 

средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на 

проведение в 2019 году работ по обустройству парковочных мест к детскому саду по ул. 

Н. Карамзина в г. Калининграде. 

Объектами контрольного мероприятия являлись комитет развития дорожно-

транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» 

и муниципальное казенное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт» 

городского округа «Город Калининград» (далее – МКУ «ГДСР»). 

В ходе проверки установлено нарушение МКУ «ГДСР» требований ст. 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а 

также ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту на 

проведение в 2019 году работ по обустройству парковочных мест к детскому саду по ул. 

Н. Карамзина в г. Калининграде, в результате чего МКУ «ГДСР» допущено: 

- неправомерное использование средств, выделенных из бюджета городского 

округа «Город Калининград», в сумме 651 706 руб., выразившееся в приемке и оплате 

подрядчику фактически невыполненных работ и непримененных материалов; 

- неэффективное использование средств, выделенных из бюджета городского 

округа «Город Калининград», в сумме 2 002 803 руб., выразившееся в приемке и оплате 

подрядчику некачественно выполненных работ: по устройству плиточного покрытия 

парковочной зоны; по подготовке почвы под устройство партерного газона. 

 МКУ «ГДСР» направлено представление о необходимости обеспечить возврат в 

бюджет неправомерно использованных средств бюджета и устранение некачественно 

выполненных работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


