

Информация о результатах проверки

30 декабря 2020 г.

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» провела контрольное мероприятие по вопросу законности и результативности использования средств, выделенных из бюджета городского округа «Город Калининград» на выполнение в 2019 году работ по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия МКД № 7-21 по ул. Мебельной – проспект Калинина № 85-89 в г. Калининграде.

Объекты контрольного мероприятия:

- главный распорядитель бюджетных средств: комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
- главный распорядитель, технический заказчик: муниципальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» (МКУ «КР МКД»).

Средства бюджета городского округа «Город Калининград» на указанные цели предоставлены в виде субсидии управляющей компании в сумме 2 952 824,0 руб. в порядке, утвержденном постановлением администрации городского округа от 05.07.2019 № 987 (далее – Порядок № 987).

В ходе проверки установлено ненадлежащее исполнение МКУ «КР МКД» требований Порядка № 987 обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, условий договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши и чердачного перекрытия МКД № 7-21 по ул. Мебельной – проспект Калинина № 85-89 в г. Калининграде, в результате чего допущено:

- неправомерное использование средств субсидии в общей сумме 19 637,0 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику за счет средств субсидии непримененных материалов;
- неэффективное использование средств субсидии в сумме 109 231,0 руб., выразившееся в приемке и оплате подрядчику за счет средств субсидии некачественно выполненных работ: по устройству подвесных желобов; по оштукатуриванию и окраске дымовых труб.

По результатам контрольного мероприятия МКУ «КР МКД» направлено представление о необходимости обеспечить возврат в бюджет неправомерно использованных средств бюджета и устранение некачественно выполненных работ.